
 5、施工力量的配置  

考虑本工程地形地貌，将设置施工现场项目部及三个施工队施工，

具体人员配置详见附表三 劳动力计划表。另设材料站一个，负责预

制件制作,材料配、送等工作。施工队下配置相当的合同工，负责材

料的运输、土石方施工等工作。 

附表三  劳动力计划表 

                                                    单位：人 

 

工种 按工程施工阶段投入劳动力情况 

 电缆敷设 
配电站安

装 
设备调试     

砌筑工 / / /     

起重工 / 9 /     

电  工 5 7 8     

高压试验工 8 / 6     

普通技工 10 15 /     

辅助工 15 20 /     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        


